

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»
(МБОУ «СОШ №1 г.Анадыря»)

ПРИКАЗ

29 января 2020 года

№ 40/1-о

**Об утверждении комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» и
медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020
год**

В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 2019 года № 284-рп и приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 10.09.2019 № 01-21/483 «Об утверждении медиаплана по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» на 2020 год (Приложение 1).
2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год (Приложение 2).
3. Заместителю директора по УВР Пронькиной О.В. разместить документы, указанные в п.1 и 2 настоящего приказа, на сайте школы в соответствующем разделе.
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора



Т.В. Тиунова

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» на 2019 и 2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста».</p> <p>Правовое обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> -приказ директора по созданию и функционированию Центра; - утверждение Положения о деятельности центра; - назначение руководителя центра; - утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра; - издание приказа о создании рабочей группы по созданию и открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 	Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами	Октябрь 2019	директор
2.	Создание интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте школы	Декабрь 2019	руководитель центра
3.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Согласованный с Учредителем дизайн-проект и зонирование Центра	Октябрь – ноябрь 2019 года	директор, заместитель директора по АХР
4.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	<p>Информационная кампании о проекте Центра:</p> <p>1) размещенный на официальном сайте школы баннер «ТОЧКА РОСТА – федеральная сеть</p>	Март – Сентябрь 2020	руководитель Центра

		<p>центров образования цифрового и гуманитарного профилей»;</p> <p>2) информационные материалы (статьи, новости, онлайн-реклама) на сайте школы;</p> <p>3) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.</p>		
5.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн- платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах</p>	<p>1) отчет об участии в курсах повышения квалификации педагогов, сотрудников Центра;</p> <p>2) удостоверения о повышении квалификации у педагогов, сотрудников Центра</p>	Апрель – август 2020	руководитель центра

	переподготовки кадров			
6.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	1) проведенный ремонт помещений; 2) наличие акта приемки Центра; 3) установленное оборудование	Май - август 2020 года	директор
7.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Июнь - август 2020 года	руководитель Центра
8.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	1) проведенный ремонт помещений; 2) наличие акта приемки Центра; 3) установленное оборудование	Май – август 2020 года	директор
9.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь - август 2020 года	руководитель Центра, педагоги, работающие в центре
10.	Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2020 года)	Согласованная структура штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2020 года).	Август 2020 года	директор

11.	Организация набора учащихся по образовательным программам Центра	Наличие приказов о зачислении учащихся в Центр	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра
12.	Корректировка муниципального задания для МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Наличие муниципального задания по факту комплектования (набора) учащихся на реализуемые на базе Центра образовательные программы	Июнь - август 2020 года	руководитель Центра
13.	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	1. Наличие утвержденного приказом графика работы и расписания занятий в Центре. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте школы	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра
14.	Открытие Центра в единый день	Наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы	Сентябрь 2020 года	директор, руководитель Центра
15.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре (по отдельному плану)	В течение учебного года	руководитель Центра, педагоги Центра